ECONOMIA | EMPRENEDORIA - 4T D'ESO - UNITAT 1

El Concordeiles decisions al marge b profedeeconomia

Nom i cognoms Grup Data

Part A: llig el text i contesta a la llibreta, numerant cada pregunta. Part B: fes els calculs a la llibreta i deixa'ls escrits; una
resposta sense els nimeros del marge no val. Podeu comentar-ho entre vosaltres, perd cadascu escriu la seua.

Part A - La fal-lacia del Concorde preguntes 126

L'octubre de 1956, el Ministeri d'Abastiment britanic va encarregar a l'enginyer aeronautic gal-lés Morien Morgan
que formara un grup d'estudi sobre el transport supersonic. D'aquell comité en va eixir un projecte amb nom propi:
Concorde, un avio de passatgers capac de creuar I'Atlantic en menys de quatre hores.

Com que el Regne Unit sol no podia pagar-ho, el 1962 va firmar un tractat amb Franga per a repartir-se els costos de
disseny, desenvolupament i produccié. El calcul inicial era d'uns 150-170 milions de lliures. El 1973 el
desenvolupament ja en portava gastats 1.065 milions: prop de set vegades més del que s'havia previst.

Quan el 21 de gener de 1976 va fer el primer vol comercial, els dos governs ja sabien una cosa: el projecte no seria
mai rendible. Ni venent bitllets carissims es recuperaria el que s'havia gastat. Tot i aix0, van continuar posant-hi
diners any rere any. Es va parlar molt de prestigi, d'orgull nacional i de «no quedar malament» després d'haver invertit
tant. L'avid no es va retirar fins al 10 d'abril de 2003, quan Air France i British Airways van anunciar que deixaven de
volar-hi.

El cas és tan conegut que els economistes del comportament li han posat el seu nom: |a fal-lacia del Concorde, una
altra manera d'anomenar el biaix del cost enfonsat (o cost irrecuperable). Un cost enfonsat és un pagament o un
esfor¢ que ja no es pot recuperar de cap manera: la investigacié, la publicitat o el lloguer d'un local en sén
exemples. | no sempre son diners: també pot ser temps, il-lusié o esforg.

Adaptat a partir de dades del projecte Concorde (1956-2003).
1 ElI 1976, quins diners del projecte ja eren un cost enfonsat? Explica qué vol dir exactament «no es poden
recuperar».

2 Els dos governs sabien que el projecte no seria rendible i, tot i aixo, hi van continuar invertint. Quin raonament
feien? Per que és un error des del punt de vista economic?

3 Imagina que el 1976 els dos governs hagueren pogut decidir des de zero, com si no s'haguera gastat res, pero
amb la informacié que ja tenien. Haurien comencgat el projecte? Que et diu la teua resposta sobre com s'hauria
d'haver decidit?

4 Quines dues coses si que havien de mirar per a decidir si continuaven o no? Escriu-les amb les teues paraules.

El text diu que els costos enfonsats no sempre sén diners. Posa un exemple de cost enfonsat de temps i un
d'esforc o il-lusié en la vida d'una persona de la teua edat.

6 Conta una situacio teua o de casa en qué algu haja continuat amb alguna cosa «perqué ja hi havia posat molt».
Que es va decidir? Que hauria decidit algu que ignorara els costos enfonsats?
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Part B - Decidir en el marge exercicis 7a 10

7 Les polseres de la Nuria

La Nduria fa polseres i les ven a 2 € cadascuna al mercat del dissabte. Com més en fa en una vesprada, més li
costa cada polsera nova: va més cansada i desaprofita més material. Aquest és el seu cost total segons les que
fa

POLSERES 1 2 3 4 5 6

Cost total (€) 0,80 1,70 2,80 4,20 6,10 8,60

Cost marginal (€)

a) Completa la fila del cost marginal: quant li costa cada polsera nova.
b) Quant guanya per cada polsera que ven? Fins a quina polsera li convé fer-ne una més? Per que?

¢) Comprova-ho pel cami llarg: calcula el benefici total (ingressos — costos) sien fa4, 5i 6.

8 Quatre hores i dues assignatures

Al Marc li queden 4 hores per a repartir entre matematiques i anglés. Ha calculat els punts que li pujaria cada
nota amb cada hora que hi dedique:

HORA NUMERO 1 2 3 4
Punts a matematiques 3 2 1 0,5
Punts a anglés 2,5 1,5 1 0,5

a) Com ha de repartir les 4 hores per a guanyar el maxim de punts? Explica en quin ordre va triant cada hora.
b) Quants punts guanya en total amb el teu repartiment?
c) Sialgu dedica les 4 hores a matematiques, quants punts guanya? Per que ix perdent?

d) I'si tinguera una cinquena hora, on la posaria?

9 La gelateria a l'hivern

Una gelateria de poble tanca els dilluns de gener. La propietaria es planteja obrir-los. Ha fet nimeros:

Ingressos que espera cada dilluns: 180 € Sou de la dependenta eixe dia: 90 €
Llum, matéries primeres i neteja: 60 €
Lloguer del local: 1.200 € al mes, que paga obriga o no obriga - Rétol nou de I'aparador: 700 €, pagats al desembre

a) Quin és l'ingrés marginal d'obrir un dilluns més? | el cost marginal? Li convé obrir?

b) Un amic li diu: «<No obrigues: el lloguer et costa 300 € a la setmana i només en trauras 180.» Per qué no té
rad?

c) lels 700 € del retol, entren en la decisio? Com es diu eixe tipus de cost?

d) Escriu la regla amb les teues paraules: quan convé fer una unitat més d'alguna cosa?

10 Tres decisions de dissabte

En cada cas, digues si qui decideix esta pensant en el marge o li esta pesant un cost enfonsat, i qué hauria de

fer:

1 «He pagat 12 € per I'entrada del cine i la pel-licula és horrorosa, perd em quede: no pense tirar els diners.»
«Duc dues hores jugant i vaig perdent. Si jugue una partida més, potser ho recupere tot.»

3 «He quedat a les 18 h. Anar-hi caminant em costa 25 minuts i l'autobus, 1,50 € i 8 minuts. Com que vaig
just, agafe el bus.»
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